

万博の進捗とスケジュール

「基本計画」に基づき、各国への参加招請活動と企業等への参加招請活動を展開し、参加と共創を促進するとともに、各分野毎に詳細な計画を1～2年かけて作るフェーズへ入っていく。



- 7月
- 8月
- 9月
- 12月

プロデューサーを選定
ロゴマークを決定
博覧会推進本部が発足(国)
BIE総会で登録申請書の承認
基本方針を閣議決定(国)

12/25

**基本計画
策定**

ドバイ博10/1～3/31



4月13日(日)～
10月13日(月)

各国への参加招請活動

企業・団体・自治体等の参加招請活動

「TEAM EXPO 2025」プログラム、未来社会ショーケース事業

テーマ事業計画・設計
催事計画
入場券販売実施計画
来場者サービス基本計画
情報通信システム整備計画
万博ICT-PF整備計画
リスク・危機管理計画 他

入場券前売販売

来場者サービス実施計画 他

パピリオン等建築工事


バス輸送計画
会場外駐車場等の設計整備・運営計画
水上アクセス等計画 他

大阪・関西万博開催



今後のスケジュール①

～会場整備スケジュール～



※上記は想定スケジュールです。

未来社会ショーケース事業の概要

- 「**Society 5.0実現型会場**」の実現に向けて、幅広い参加を呼びかけながら、イノベティブなアイデアを会場で実装していくための取組を展開する。
- 具体的には、2025年より先の**未来社会を感じさせる未来技術の実証**と、2025年の万博会場にふさわしい**先端技術の実装**の二つのレイヤーを念頭に会場整備・運営、展示・催事等を展開するための事業を実施。
- 事業の実施にあたっては、大阪・関西万博の事業費に加え、政府等の支援、民間企業の協賛等の協力を得て行う。

