資料４－２

研究開発動向に関する調査の進め方について（案）

調査手段

11 月～
12 月中旬

（産・学）アンケート調査、ヒアリング調査の実施

（官）Ｇ空間行動プランからの抽出

⇔ 研究開発マップ(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ×必要な機能)へのあてはめ

11 月下旬～12 月上旬　第２回研究開発ＷＧの開催
○ 専門家からの情報提供

12 月下旬～
１月中旬

○ 重要と考えられるアプリケーションと機能の抽出

１月下旬～
２月中旬

○ 研究開発マップ（素案）の作成
○ 研究開発マップ（素案）に基づく産学官関係者との意見

２月頃　第３回研究開発ＷＧの開催
○ 研究開発マップ（素案）の検討

２月下旬～
３月中旬

○ 研究開発マップ（案）の作成
○ 研究開発マップ（案）から想定される共通的基盤技術の抽出

３月頃　第４回研究開発ＷＧの開催
○ 研究開発マップ（案）の検討
○ 研究開発マップ（案）から想定される共通的基盤技術の確認

４月～５月

○ 諸資料の精査
○ 研究開発マップのとりまとめ

５月頃　第５回研究開発ＷＧの開催
○ 研究開発マップの報告（報告会）