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除染の推進に向けた今後の流れ 

                            搬入 設置 
設置場所等の検討、 

自治体、住民の方々との調整 

詳細モニタリングの実施 

放射性土壌等の搬入（随時） 

除染モデル実証事業  
モデル 

事業 

特別地域内除染実施計画の検討・作成 

政省令、ガイ
ドライン策定 適切な運用 

    除染の実施 

福島環境再生事務所発足（６０名超） 人員の増強（２００名超） 

高線量地域を対象とした 
モデル事業 

成果の活用（随時） 

資料１ 

自衛隊による除染 
（拠点となる役場） 

本格除染の 
開始 

   除染の実施 
（インフラ設備を先行的に実施） 


