

法令外国語訳推進スケジュール(案)

	翻訳の実施		辞書の充実・改訂等	HPの設置・運営	品質管理	参考
H17年度 (2005年度)	(政府) 一部法令の翻訳 (14本)	(民間)	作業部会		作業部会による チェック	最終報告 関係省庁申合せ
H18年度	翻訳整備計画 (検討中)			暫定的HP (司法制度改革推進室)	辞書の利用 入札条件に関するガイドライン HP上の意見箱 (利用者等の要望等の把握) 外部有識者の活用 など	受け皿についての 検討・調整
H19年度			司法制度改革 推進室(外部 有識者に委託)			継続的受け皿の決定
H20年度						体制立ち上げの ための準備
H21年度	法改正や新規 立法等への対応 (連絡会議に おいて決定)		継続的体制	本格的HP (継続的体制)		継続的体制立ち上げ

