

今後の進め方について

2025年8月25日

国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会（第4回）

今後のスケジュール（案）

1月14日 第2回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「令和7年度共通化の対象候補の選定に向けた今後の進め方について」 済

1月27日 地方自治体に対し、地方分権改革に関する「提案募集方式」と連携し、共通化すべき業務・システムの対象候補の提案を募集 済
（～4月18日 締切）

5月12日 第3回 各府省庁DX推進連絡会議「共通化候補への積極的な対応の依頼と各府省庁からの提案のある共通化すべき業務・システムの照会」 済

7月2日 第6回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム（非公開・後日議事要旨公表）「共通化候補（令和7年度選定分）案」 済

7月14日の週 関係府省庁ヒアリング（非公開・後日議事要旨公表） 済
（～7月21日の週）

8月7日 第7回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和7年度選定分）案」 済

8月25日 第4回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和7年度選定分）案」決定

8月25日の週 地方自治体への説明会・意見照会（「共通化候補（令和7年度選定分）案」に対する意見照会）
（～9月8日の週）

9月15日の週 第8回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和7年度選定分）案」

9月22日の週 第5回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和7年度選定分）」決定

参考

共通化対象や共通SaaSの提供・利用の拡大（イメージ）

- この取組を推進するための国及び地方における官民のリソースの状況も踏まえると、共通化の対象となり得る全ての業務・システムを一度に推進するのではなく、効果が高く、ニーズの高いものから順次取り組み、共通化に関するノウハウを蓄積しながら取組の精度を高めていく必要がある。（基本方針2（3）①）

N年度	N+1年度	N+2年度	N+3年度	N+4年度	N+5年度
対象の選定 (業務・システム群A)	共通SaaSの提供・利用拡大				
	対象の選定 (業務・システム群B)	共通SaaSの提供・利用拡大			
		対象の選定 (業務・システム群C)	共通SaaSの提供・利用拡大		
			対象の選定 (業務・システム群D)	共通SaaSの提供・利用拡大	
				対象の選定 (業務・システム群E)	共通SaaSの提供 ・利用拡大

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針に基づく共通化の進め方（イメージ）



令和7年度における共通化のスケジュール

- (1) 共通化候補（R6年度選定分）については、6月2日に共通化対象に決定。推進方針に基づき、共通化を推進。
- (2) 共通化候補（R7年度選定分）については、自治体への意見照会等、国と地方で協議しながら、下記のスケジュールで候補を選定し、年度末までに、各制度所管府省庁から推進方針案の協議を受ける予定。 ※ 共通化の対象候補となる業務・システムの性質に応じて、スケジュールは異なる。

