

今後の進め方について

2026年8月20日

国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会（第7回）

共通化候補（令和 8 年度選定分（＝第 3 クール分））に係る今後のスケジュール（案）

令和 8 年

2 月 4 日 第 9 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和 8 年度選定分）の選定に向けた今後の進め方について」 済

（2 月 2 日～ 4 月 23 日） 地方自治体に対し、地方分権改革に関する「提案募集方式」と連携し、共通化すべき業務・システムの対象候補の提案を募集 済

6 月 3 日 第 5 回 各府省庁 DX 推進連絡会議「分権提案に係る共通化候補への積極的な対応と各府省庁からの共通化すべき業務・システムの提案を依頼」 済

7 月 13 日 第 14 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム（非公開・後日議事要旨公表）「共通化候補（令和 8 年度選定分）案」 済

7 月 23 日～ 8 月 3 日 関係府省庁ヒアリング（非公開・後日議事要旨公表） 済

8 月 7 日 第 15 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和 8 年度選定分）案」 済

8 月 17 日の週 第 7 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和 8 年度選定分）案」決定

8 月 17 日の週～ 9 月 7 日の週 地方自治体への意見照会（「共通化候補（令和 8 年度選定分）案」に対する意見照会）

9 月 21 日の週 第 16 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和 8 年度選定分）案」

9 月 28 日の週 第 8 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和 8 年度選定分）」決定

参考

令和8年度における共通化のスケジュール

- 共通化候補（R7年度選定分（＝第2クール分））については、6月8日に共通化対象に決定。推進方針に基づき、共通化を推進。
- 共通化候補（R8年度選定分（＝第3クール分））については、自治体への意見照会等、国・地方で協議しながら、下記のスケジュールで候補を選定し、令和9年2月末までに、各制度所管府省庁から推進方針案の協議を受ける予定。

