

今後の進め方について

2024年9月24日
国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会（第1回）

共通化対象や共通SaaSの提供・利用の拡大（イメージ）

- この取組を推進するための国及び地方における官民のリソースの状況も踏まえると、共通化の対象となり得る全ての業務・システムを一度に推進するのではなく、効果が高く、ニーズの高いものから順次取り組み、共通化に関するノウハウを蓄積しながら取組の精度を高めていく必要がある。（基本方針2（3）①）


N年度	N+1年度	N+2年度	N+3年度	N+4年度	N+5年度
対象の選定 （業務・システム群A）	共通SaaSの提供・利用拡大				
	対象の選定 （業務・システム群B）	共通SaaSの提供・利用拡大			
		対象の選定 （業務・システム群C）	共通SaaSの提供・利用拡大		
			対象の選定 （業務・システム群D）	共通SaaSの提供・利用拡大	
				対象の選定 （業務・システム群E）	共通SaaSの提供 ・利用拡大

国と地方の連携・協議すべき事項やその進め方（イメージ）



国と地方の連携・協議すべき事項やその進め方（イメージ詳細）

○ 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針案を踏まえると、一般的には、下図のスケジュールが想定されるが、共通化の対象候補となる業務・システムの性質に応じて、スケジュールは異なってくることに留意する必要がある。



今後のスケジュール（案）

6月21日 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」閣議決定 済

8月 5 日～ 8 月27日 地方自治体に対し、共通化すべき業務システムの対象候補の提案募集（提案募集についてYoutube（限定公開）で説明） 済

8月 8 日 デジタル行財政改革に関する車座対話 済

8月30日 第 7 回 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に向けた検討体制構築準備会合ワーキングチーム「令和 6 年度 共通化の候補案」 済

9月9日
～
9月20日 関係府省庁等ヒアリング 済

9月24日 第 1 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「令和 6 年度 共通化の候補案」決定

9月30日の週
～
10月14日の週

1. 地方自治体への説明会・意見照会 （「令和 6 年度 共通化の候補案」に対する意見照会）	2. 個別ヒアリング （例）東京都、指定都市市長会、中核市市長会
---	-------------------------------------

10月下旬 第 1 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「令和 6 年度 共通化の候補案」

〃 第 2 回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「令和 6 年度 共通化の候補」決定