

今後の進め方について

2026年7月13日

国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム（第14回）

共通化候補（令和８年度選定分（＝第３クール分））に係る今後のスケジュール（案）

令和８年

２月４日 第９回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和８年度選定分）の選定に向けた今後の進め方について」 済

（２月２日～４月２３日） 地方自治体に対し、地方分権改革に関する「提案募集方式」と連携し、共通化すべき業務・システムの対象候補の提案を募集 済

６月３日 第５回 各府省庁DX推進連絡会議「分権提案に係る共通化候補への積極的な対応と各府省庁からの共通化すべき業務・システムの提案を依頼」 済

７月１３日 第１４回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム（非公開・後日議事要旨公表）「共通化候補（令和８年度選定分）案」

７月２３日～３１日（※調整次第で８月初旬） 関係府省庁ヒアリング（非公開・後日議事要旨公表）

８月７日 第１５回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和８年度選定分）案」

８月１７日の週 第７回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和８年度選定分）案」決定

８月１７日の週～９月７日の週 地方自治体への説明会・意見照会（「共通化候補（令和８年度選定分）案」に対する意見照会）

９月２１日の週 第１６回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会ワーキングチーム「共通化候補（令和８年度選定分）案」

９月２８日の週 第８回 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会「共通化候補（令和８年度選定分）」決定

令和8年度における共通化のスケジュール

- 共通化候補（R7年度選定分（＝第2クール分））については、6月8日に共通化対象に決定。推進方針に基づき、共通化を推進。
- 共通化候補（R8年度選定分（＝第3クール分））については、第2クールの共通化のスケジュールを参考に、自治体への意見照会等、国・地方で協議しながら、下記のスケジュールで候補を選定し、推進方針案の協議を受ける予定。
- 第3クールの推進方針案の作成期限については、自治体への意見照会を人事異動期前に行う等の観点から、令和9年2月末までに各制度所管府省庁において推進方針案の作成を依頼することとしてはどうか。

