

文部科学省所管の施設についてのデジタル化改修計画及び受信障害への対応計画

H23.3.31時点

施設名	住所	デジタル化改修計画			受信障害対応計画				備考
		改修状況	改修予定		アナログ受信 障害対応の 有無	デジタル化対応状況	対応予定		
			アナログ放送終了日 まで(H23.7)	未定その他			アナログ放送終了日 まで(H23.7)	未定その他	
中央合同庁舎第7号館及び旧庁舎 (文部科学省管理部分)	東京都千代田区霞が関 3-2-2	完了	—	—	有	—	—	—	H20アナログ対応済 デジタル放送の受信障 害については問題なし
旧庁舎（文化庁管理部分）	東京都千代田区霞が関 3-2-2	完了	—	—	有	—	—	—	H20アナログ対応済 デジタル放送の受信障 害については問題なし
沖縄原子力艦放射能調査施設	沖縄県うるま市勝連平安 名2884-10	完了	—	—	無	—	—	—	平成22年12月に沖縄 庁舎を移転
外国人研究者宿泊施設	茨城県つくば市松代1-24	完了	—	—	無	—	—	—	
研究交流センター（つくば市）	茨城県つくば市竹園2- 20-5	完了	—	—	無	—	—	—	
水戸原子力事務所	茨城県水戸市愛宕町4-1	未了	○	—	無	—	—	—	H23.7までにデジタル化 対応予定
東海保障措置センター	茨城県那珂郡東海村白 方白根2-53	完了	—	—	無	—	—	—	
六ヶ所保障措置センター	青森県上北郡六ヶ所村大 字尾駁字野附504-36	完了	—	—	無	—	—	—	
国立教育政策研究所上野庁舎	東京都台東区上野公園 12-43	完了	—	—	無	—	—	—	
国立教育政策研究所松戸庁舎	千葉県松戸市岩瀬442	完了	—	—	無	—	—	—	用途廃止で調整中
日本学士院	茨城県東京都台東区上 野公園7-32	完了	—	—	無	—	—	—	
日本芸術院会館	東京都台東区上野公園 1-30	完了	—	—	無	—	—	—	
国連大学本部施設	東京都渋谷区神宮前5- 53-1	未了	○	—	有	未了	○	—	デジタル化対応設備等 業者に発注済み。 震災により部品調達の 遅延が起きているた め、完了日は未定。