

今後のスケジュール (案)

令和7年6月 第1回関係府省庁連絡会議の開催

(議事内容)

- ・ 連絡会議及び幹事会の設置
- ・ 検討すべき論点の設定
- ・ 今後のスケジュールの確認

令和7年7月
～11月 連絡会議幹事会の開催 (随時)

(議事内容)

- ・ 工程表 (ロードマップ) の骨子の検討

〈主な検討内容 (例)〉

- ・ 危殆化する公開鍵暗号の特定とその時期
- ・ PQC の安全性等の評価・確認とその時期
- ・ PQC への移行期限及び危殆化した公開鍵暗号の利用停止の時期
- ・ 移行への対応に必要な支援策等

令和7年11月頃 第2回関係府省庁連絡会議の開催

(議事内容 (案))

- ・ 工程表 (ロードマップ) の骨子のとりまとめ

令和8年度中 第3回関係府省庁連絡会議の開催

(議事内容 (案))

- ・ 工程表 (ロードマップ) の策定について