
中継局ロードマップ（第３版）の  
策定・公表

平成２０年４月２５日
全国地上デジタル放送推進協議会

情報通信審議会地上デジタル放送推進に関する検討委員会
第３７回

 

（平成２０年４月２５日）

 

提出資料



中継局ロードマップについて

○

 
各放送事業者のデジタル中継局ごとの整備時期等については、視聴者が

デジタル放送を視聴できる時期に関わる重要な情報であることから、全

国地上デジタル放送推進協議会においてとりまとめを行い、「中継局ロードマ

ップ」として公表。

○

 
2005年12月に、最初の「中継局ロードマップ」を策定・公表し、2006年

12月（「改訂版」）及び本年３月末（「第３版」）に更新。

○

 
現在、「中継局ロードマップ（第３版）」を踏まえて、本年６月までを

目途に、市町村別ロードマップのフォローアップに取り組んでいる。

1



「中継局ロードマップ（第３版）」の例

放送事業者名

○○テレビ放送(株)

管理番号都道府県 局名/地区名

 

(*1)

局所規模

 

(*2)
デジタル

 

置局

 

(*3)

開設時期

 

(*4)
備考

 

(*5)

406533 山口 下関 大 置局 2006

406700 山口 岩国 大 置局 2006

406028 山口 大島 重 置局 2007

406023 山口 阿東 大 置局 2008 デジタル新局

406067 山口 宇部 小 置局 2008

406046 山口 むつみ 大 置局 2009

406981 山口 見島宇津 小 置局 2008

406536 山口 下関鞍馬 小 置局不要

406089 山口 和佐 小 置局 2010

406963 山口 萩中津江 小 置局 2009

406987 山口 防府迫戸 小 置局 2008 自力建設困難

406088 山口 和木 小 置局＊ 2010

406048 山口 美和 小 置局 2009

A406968 山口 周東末南 ケーブル 2010

A406542 山口 下関福浦 共/ケ(複) 2009

A406545 山口 下関北 共聴新設 2010 自力整備困難

406962 山口 防府富海 置局不要 2009 デジタル新局

406061 山口 岩国南河内 非該当
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「中継局ロードマップ（第３版）」のポイント

１

 
中継局、共聴／ケーブル地区のいずれの場合にあっても、対応時期について、全

 て明示

２

 
設置時期は明示しているが、先行局の電波状況により設置判断を行うものとして

 いる「置局＊」中継局について、可能な限り設置の有無を判断

３

 
デジタル中継局の代替措置として共聴又はケーブルにより対応することとしてい

 た地区について、再度検討を行い、デジタル中継局整備が可能なものは中継局整

 備に変更することにより、共聴／ケーブルを減少

４

 
自社の経営努力での整備は困難とし、国庫補助スキームの活用も念頭において

 デジタル中継局等整備を行うものを、「自力建設困難」等と明示

「検討中」とされ、設置（対応）時期が明示されていなかった中継局等
中継局

 

NHK

 

５ ⇒ ０、 民放 ８００ ⇒ ０（局）
共聴／ケーブル

 

NHK

 

４４５

 

⇒

 

０、

 

民放

 

６９１

 

⇒

 

０（局）

NHK

 

１，４２６

 

⇒

 

８８６、

 

民放

 

１，７４９

 

⇒

 

９９５（局）

NHK ４４５

 

⇒ １７５、 民放 ６９１

 

⇒ １９３（局）

「中継局（検討中）」

 

８００（局）

 

⇒

 

中継局「自力建設困難」

 

６７４（局）
（参考「共聴／ケーブル（検討中）」

 

４３７（局）

 

⇒

 

共聴等「自力対応(整備）困難」

 

５２（局）
⇒ 中継局「自力建設困難」

 

１８９（局）
計

 

１，２３７（局）

 

⇒

 

９１５（局） 3



中継局の年次別整備予定

○

 
放送対象地域及び放送事業者ごとのデジタル中継局の整備予定年を公表

（第1版2005.12.1、第2版2006.12.1）
○

 
今般公表のロードマップでは、これまで整備時期が明らかでなかった中継局について、

 整備時期を全て明確化
○

 
精査結果により、整備を要する中継局の見込み総数は、前回（2006.12.1）と比べ、

 NHK、民放あわせ、１，６３９局増加

20.3.31中継局ロードマップによる、デジタル中継局の年別整備見込み数
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（参考）情報通信審議会第４次中間答申（抜粋）

第二章
 

送信側の課題（１）－中継局の整備

３．提言

（４）中継局ロードマップ

昨年１２月１日に公表された中継局ロードマップは、関係者の取組により、今

 後平成２０（２００８）年、平成２２（２０１０）年を目途として更新することとされてい

 るが、視聴者がデジタル受信に関してより最新の情報を必要とする観点から、

 上記（１）～（３）を踏まえ、「検討中」とされているデジタル中継局や、中継局の

 設置の代わりの共聴施設やケーブルテレビによる対応について、早急に見込

 み時期の具体化に向けて国及び放送事業者において検討し、本年度中に中継

 局ロードマップの見直しを行うべきである。
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