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文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課

木の学校づくり

CLT 施工が容易で頑丈な木の新たな構造材。
内装や家具としても使える。



はじめに

木材は、柔らかく温かみがあり、湿度の調整にも優れていることか
ら、校舎等に用いるのに適した素材であると考えています。また、地
球環境や環境教育の観点でも効果があるものと考えています。

近年では、木造校舎の構造設計標準JIS A 3301の改訂（平成27年）
や、木造３階建て校舎建設にかかる規制緩和等の改正建築基準法の施
行（平成27年）等、学校施設の木材活用を取り巻く環境は、刻々と変
化しています。

様々な木質部材がある中で、近年注目されてきたCLT（直交集成
板）は、施工が容易で頑丈な構造材であり、そのまま内装材にも活用
できる等、多くのメリットから、木材利用の選択肢の一つとして、大
きな可能性を秘めていると考えています。

政府の方針として、CLTを含めた新たな木質部材の利用拡大に取り
組む戦略を打ち出しており、補助制度等も設けられています。

ついては、CLTが登場してからある程度の実績が蓄積されてきた今
般、その事例を、メリットや特徴も踏まえながら、全国の学校設置者
や設計会社等の関係者の皆様に広く紹介することが有意義であると考
え、事例集を取りまとめました。

皆様におかれては、木造あるいは内装木質化などの木材利用の中で、
CLTを活用するという選択肢も検討に含めていただき、その際には、
是非本事例集を参考にしていただければと考えています。

令和２年３月
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CLTとは –Cross Laminated Timber-

CLTパネル（杉）
写真では、５つの層に分かれており、右
側の面を見ると、２段目と４段目に円形
の年輪が見え、繊維方向が交互になって
いることが分かる。

直交して重ねるイメージ
図では、ひき板の繊維方向は、上から１層
目が奥から手前、２層目が左右方向に走っ
ている。

スピーディーな組立て（構造部分2日間）
（おおとよ製材 社員寮（高知県））

曲線にカットされたCLTの現し壁面
（真庭市立北房こども園）

２

木材は、その温かみや断熱性能、調湿性等、室内環境の向上にも多くのメリット
が挙げられています。また、地球環境や環境教育の観点でも効果があります。

木造にも様々な従来の工法がある中で、CLTという新建材を使った工法等も近年
注目されています。

施工が容易で頑丈な構造材であり、そのまま内装材にも活用できる等の多くのメ
リットから、木材利用の選択肢の一つとして、大きな可能性を秘めていると考えて
います。

■予め工場で生産し自由な形に加工！現場では組み立てるだけなので工期短縮！
■断熱性が高く、現し(構造材を仕上材で隠さずそのまま使うこと)で使えば仕上材不要！

■CLTは、ひき板を繊維方向が直交するように重ねて作った木のパネル！
■柱・梁の代わりに、壁材等として建物を支えられる構造材料！

Ⅰ
CLTの概要

CLTの特徴



３

CLTパネル工法の建築（新潟県少年自然の家）

耐力壁にCLTを活用した普通教室
（真庭市立北房小学校）

■ 柱 ・ 梁 の 代 わ り に C L T を 構 造 材 と し て 壁 に 使 う 工 法 ！
■ も し 屋 根 や 床 に も 使 え ば ま る ご と C L T と な る ！

※主として、CLTの壁を使って、建物の重さなどの縦方向の力や
地震や強風などの横方向の力を支える

■ 柱 ・ 梁 は 他 の 構 造 材 を 使 い 、
床 や 屋 根 、 耐 力 壁 だ け C L T を 使 う 、 他 工 法 の 併 用 も 可 能 ！
※耐力壁とは、地震や強風など横方向の力を支えるための構造部材

■ 他 の 構 造 の 建 物 に 内 装 材 と し て も 使 え る ！
■ 家 具 と し て の 活 用 も あ る ！

CLTの端材で作った椅子(羽黒高等学校)

CLTの多様な使い方
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P30 実務者に向けて(詳細版)
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校

施

設

等

CLT利用量
CLT利用部分

CLTパネル工法

真庭市立北房こども園
岡山県真庭市下呰部289番地

エントランスホール外観

詳細：p.14-17 個別事例01

724㎥
壁、2階床、屋根 等

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 1,685㎡
利用補助制度：

サステナブル建築物等先導事業
学校施設環境改善交付金

（内装等として階段に使用）

５

Ⅱ
事例一覧

[凡例]

「 Ⅱ  事 例 一 覧 」 に お い て は C L T を 活 用 し た 文 教 施 設 2 7 事 例 を 、 C L T パ
ネ ル 工 法 、 部 分 利 用 （ 構 造 材 ） 、 内 装 利 用 等 （ 非 構 造 材 ） の ３ つ の 使 い 方
に 分 け て 紹 介 し ま す （ 「 C L T の 多 様 な 使 い 方 」 に つ い て は P ３ 参 照 ） 。

CLTパネル工法、部分利用（構造材）、
内装利用等（非構造材）の別

学校施設等、その他の文教施設の別

施設設置主体・施設名称

施設所在地

当該施設の写真（外観、CLT利用部分）

個別事例・Column等、詳細の記載されたページ
（※「Ⅲ 個別事例」に掲載）

コ ラ ム

※RC造：鉄筋コンクリート造
S造：鉄骨造
SRC造：鉄骨鉄筋コンクリート造

当該施設において利用されているCLTの体積（㎥）

当該施設においてCLTが利用された部分

当該施設の基本データ
（竣工年月、用途地域、構造※、階数、延床面積、利用補助制度）



学

校

施

設

等

CLTパネル工法

６

学校法人八木学園英心専門学校新校舎
三重県伊勢市河崎一丁目919番地3号,73番地2号

エントランスホール 情報処理室

教室A大教室外観

CLT利用量
CLT利用部分

102㎥
壁、2階床

竣工 ：平成31年３月
用途地域 ：近隣商業地域
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 407㎡
利用補助制度：

CLTを活用した先駆的な建築物の建設等
支援事業

愛媛県立内子高等学校部室
愛媛県喜多郡内子町内子3397番地

外観 階段

廊下 部室 体育準備室

CLT利用量
CLT利用部分

85㎥
床、壁、壁梁、屋根

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 284㎡
利用補助制度：

CLTを活用した先駆的な建築物の建設等
支援事業

CLT利用量
CLT利用部分

真庭市立北房こども園
岡山県真庭市下呰部289番地

エントランスホール外観

詳細：p.14-17 個別事例01

724㎥
壁、2階床、屋根 等

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 1,685㎡
利用補助制度：

サステナブル建築物等先導事業
学校施設環境改善交付金

（内装等として階段に使用）



７

そ

の

他

の

文

教

施

設
新潟県少年自然の家野外活動支援棟

新潟県胎内市乙字大日裏1503番166

CLT利用量
CLT利用部分

125㎥
床、壁、屋根

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 377㎡
利用補助制度：

森林整備加速化・林業再生基金
研修室

詳細：p.22-25 個別事例04

山梨県富士北麓公園屋内練習走路富士ウッドストレート
山梨県富士吉田市上吉田5000番地

内観

CLT利用量
CLT利用部分

301㎥
壁、屋根の一部

竣工 ：平成30年７月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 1,409㎡
利用補助制度：

―

上富田町立岩田公民館
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田1777番地1

会議室

外観

209㎥CLT利用量
CLT利用部分 壁、屋根材（西側のみ）

竣工 ：令和元年７月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 744㎡
利用補助制度：

林業・木材産業成長産業化促進対策交付金

真庭市立中央図書館バイオマスボイラー棟
岡山県真庭市勝山53番地1

内観

CLT利用量
CLT利用部分

28㎥
壁、屋根

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：近隣商業地域第一種住居地域
構造 ：木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 44㎡
利用補助制度：

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
岡山県CLT等利用促進支援事業

和室

外観

外観

多目的ホール

外観

ふれあいルーム



CLT利用量
CLT利用部分

真庭市立北房小学校
岡山県真庭市下呰部289番地

８

学

校

施

設

等

部分利用（構造材）
国立大学法人福井大学教育学部附属義務教育学校中央棟

福井県福井市二の宮四丁目45番1号

一般社団法人郡山美容協会郡山ヘアメイクカレッジ
福島県郡山市笹川三丁目51番地

広島県立広島叡智学園中学校・高等学校 管理棟・食堂棟
広島県豊田郡大崎上島町大串3137番地2号

169㎥
教室間耐震壁、屋内運動場屋
根、廊下内壁仕上げ材（内装
等として間仕切り壁に使用）

竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造、RC造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 4,657㎡
利用補助制度：

公立学校施設整備費国庫負担金、学校施設環境改善
交付金、二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金、
岡山県公共空間木質化促進支援事業

観音寺市立観音寺中央幼稚園
香川県観音寺市柞田町丙1566番地

プロジェクトルーム外観

渡り廊下外観

第一実習室 エステ室・廊下

２階 普通教室外観

バス停外部テラス・廊下

詳細：p.14-17 個別事例01

CLT利用量
CLT利用部分

93㎥
廊下天井、外部テラス庇
バス停キャノピー

竣工 ：平成30年11月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造一部RC造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 1,690㎡
利用補助制度：

学校施設環境改善交付金

CLT利用量
CLT利用部分

55㎥
渡り廊下屋根

竣工 ：平成31年２月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造、RC造、S造一部木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 1,935㎡
利用補助制度：

公立学校施設整備費国庫負担金

CLT利用量
CLT利用部分

216㎥
壁、屋根

竣工 ：平成29年３月
用途地域 ：第一種住居地域
構造 ：木造一部RC造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 1,447㎡
利用補助制度：

森林整備加速化・林業再生基金

CLT利用量
CLT利用部分

254㎥

竣工 ：平成30年12月
用途地域 ：第二種中高層住居専用地域

利用補助制度：
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

床、壁、屋根

構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 726㎡

※第一期工事（平成29年度~；延床面積3,704㎡）、第二期工事（平成30年度~；延床面積5,656㎡）、第三期工事（令和２年度~；延床面積881㎡（予定））のうち、第一期工事の管理棟及び食堂棟のみ記載。



CLT利用量
CLT利用部分

CLT利用量
CLT利用部分

CLT利用量
CLT利用部分

９

学

校

施

設

等

国立大学法人宮崎大学 創立330記念交流会館
宮崎県宮崎市学園木花台西一丁目1番地

36㎥
コンベンションホールの
組立梁の面材

竣工 ：平成26年９月
用途地域 ：第一種住居地域
構造 ：木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 1,670㎡
利用補助制度：

森林整備加速化・林業再生基金

公立大学法人富山県立大学学生会館
富山県射水市黒河5180番地

西予市図書交流館まなびあん
愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目245番地1

学校法人羽黒学園羽黒高等学校校舎棟
山形県鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198番地

18㎥
1階カフェテリアの天井、
図書館内の小階段

竣工 ：平成29年４月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造一部RC造
階数 ：地上３階
延べ面積 ： 5,479㎡
利用補助制度：

私立学校施設整備費補助金、
山形県私立高等学校施設整備費補助金

新潟県少年自然の家宿泊棟
新潟県胎内市乙字大日裏1503番166

304㎥
壁、２階床、屋根

竣工 ：平成31年２月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 1,728㎡
利用補助制度：

森林・林業再生基盤づくり交付金

そ

の

他

の

文

教

施

設

コンベンションホール外観

エントランス外観

外観 部室

図書室内 小階段カフェテリア

宿泊部屋（20人室）宿泊棟含む複合施設全景

詳細：p.18-19 個別事例02

詳細：p.22-25 個別事例04

詳細：p.20-21 個別事例03

CLT利用量
CLT利用部分

36㎥
部室棟、
談話室棟の耐震壁

竣工 ：平成31年３月
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 860㎡
利用補助制度：

林業・木材産業成長産業化促進対策交付金

CLT利用量
CLT利用部分

173㎥
耐震壁、水平構面材、庇、
階段、化粧壁、天井 等

竣工 ：平成31年２月
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域
構造 ：木造一部RC造、S造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 2,171㎡
利用補助制度：

社会資本整備総合交付金、愛媛県公共施設木
材利用推進事業費補助金、旧合併特例事業債



学

校

施

設

等

内装利用等（非構造材）

10

そ
の
他
の
文
教
施
設

部分利用（構造材）
塩尻市北部交流センターえんてらす

長野県塩尻市大字広丘野村2069番地1

プレイルーム外観

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学体育館
石川県能美市旭台1番地35号

内観 キャットウォーク

CLT利用量
CLT利用部分

34㎥
キャットウォーク床
(施工時に工事用足場とし
ても使用)

竣工 ：平成30年12月
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域

利用補助制度：
国立大学法人等施設整備費補助金

構造 ：木造
階数 ：地上１階
延べ面積 ： 1,352㎡

大月市立大月短期大学 L号館（講義棟）
山梨県大月市御太刀一丁目16番2号

エントランスホール外観

CLT利用量
CLT利用部分

11㎥
床パネル、
壁デザインパネル

竣工 ：平成29年２月
用途地域 ：第一種住居地域
構造 ：木造一部S造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 2,464㎡
利用補助制度：

森林・林業再生基盤づくり交付金
地域活性化事業債

岡山県立矢掛高等学校特別教室棟
岡山県小田郡矢掛町矢掛1776番地2

教室外観

CLT利用量
CLT利用部分

21㎥
２階床下地材

竣工 ：平成28年２月
用途地域 ：指定なし
構造 ：木造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 671㎡
利用補助制度：

―

CLT利用量
CLT利用部分

27㎥
1階子育て支援センターのプレイ
ルームの壁面（内装等として、プレイ
ルームの壁面の化粧材としても使用）

竣工 ：令和元年５月
用途地域 ：第一種住居地域
構造 ：木造一部S造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 2,172㎡
利用補助制度：

社会資本整備総合交付金

学校法人国際基督教大学国際基督教大学Ａ体育館
東京都三鷹市大沢 3丁目10番地2

※型枠：コンクリートを特定の形状に固めるために用いる木枠で、通常は合板を用い、工事後に撤去する。

エントランス棟 ロビーエントランス棟 外観

CLT利用量
CLT利用部分

8㎥

竣工 ：平成30年11月
用途地域 ：第一種中高層住居専用地域
構造 ：木造一部RC造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 5,966㎡
利用補助制度：

サステナブル建築物等先導事業

エントランス棟ロビーRC柱
の仕上材(施工時に型枠※と
しても使用)
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学
校
施
設

等

山梨県立やまびこ支援学校
山梨県大月市猿橋町桂台三丁目31番地1号

独立行政法人日本スポーツ振興センター 国立競技場
東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚789番地1号、790番地1号、790番地2号、790番地6号

そ

の

他

の

文

教

施

設

真庭市立中央図書館図書館棟
岡山県真庭市勝山53番地1

ベンチエレベーター

エントランス吹き抜け２階廊下 食堂

宿泊室外観

シャワー脱衣所外観

南側エントランス 庇 カウンター

詳細：p.17  Column

CLT利用量
CLT利用部分

7㎥
食堂の腰壁、エントラン
ス吹き抜け２階廊下壁

竣工 ：令和元年12月
用途地域 ：第一種低層住居専用地域
構造 ：木造一部RC造、S造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 6,884㎡
利用補助制度：

学校施設環境改善交付金、
公立学校施設整備費国庫負担金

CLT利用量
CLT利用部分

27㎥
宿泊室内壁

竣工 ：令和元年６月
用途地域 ：第二種住居地域
構造 ：S造一部SRC造、RC造
階数 ：地上６階、地下１階
延べ面積 ：29,991㎡

CLT利用量
CLT利用部分

19㎥
外装(エレベーター外壁
ガラスの内側)、家具
(ベンチ、ロッカー等)他

竣工 ：令和元年11月
用途地域 ：第二種中高層住居専用地域
構造 ：S造一部SRC造、RC造
階数 ：地上５階、地下２階
延べ面積 ：192,050㎡

CLT利用量
CLT利用部分

8㎥
シャワー脱衣所床

竣工 ：平成29年３月
用途地域 ：なし
構造 ：S造
階数 ：地上２階
延べ面積 ： 2,115㎡

CLT利用量
CLT利用部分

23㎥
壁、庇
（内装等としてカウンター、

間仕切壁、庇に使用）
竣工 ：平成30年３月
用途地域 ：近隣商業地域第一種住居地域
構造 ：RC造一部S造
階数 ：地上３階
延べ面積 ： 3,106㎡
利用補助制度：

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
岡山県CLT等利用促進支援事業

独立行政法人 日本スポーツ振興センター ナショナルトレーニングセンター 屋外トレーニングセンター・イースト（東館）
東京都北区西が丘三丁目
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Ⅲ
個別事例

「 Ⅲ  個 別 事 例 」 に お い て は C L T を 活 用 し た 文 教 施 設 の う ち 、 工 夫 点 が
多 か っ た り 、 特 徴 的 な 使 い 方 を し て い る ４ 事 例 を 、 事 業 背 景 か ら C L T の 使
い 方 や 工 夫 点 ま で 含 め て 紹 介 し ま す 。

[凡例] 事例番号、施設設置主体、施設名称
施設所在市町村
当該施設のCLT利用の特徴

施設概要（施設規模、用途、敷地面積、用途地域、耐火基準）
事業概要（竣工年月、構造、階数、延床面積、利用補助制度）

外観
配置図

メイン写真

メイン写真説明

背景・概要パート
「事業背景・概要」で、当該施設の整備の経緯や整備の内容を概説。
また、「CLT活用の背景・概要」でCLTを採用した背景やCLTを具体
的にどこにどう使っているかを図面やCLTデータの表等も交え概説。

詳細パート
「CLT活用の際の工夫」では、各事例の事業スケジュールを、CLTの
調達と全体スケジュールを絡めて図説。事例ごとの工夫点にも焦点を
当て、写真等も付して解説。また、CLTを使ってみて、施工上や利用
上、どのような利点や課題があったか等について記載。
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真庭市は、市の木材利用推進指針が平成22年の公共建築物木材利用法施行に先んじた平成19年
に策定されている。

また、令和元年現在、林業事業体約20社、原木市場３市場、製材所約30社、製品市場１市場と
豊富な林業・木材産業関係者が揃う、林業の盛んな地域であり、樹種は特に桧が豊富である。

平成26年には、日本初のCLTによる工作物であるバス停も建設している。
施設は、当初は木造軸組工法とする予定であったが、設計期間中にCLTを活用した設計方法等

に関する一連の告示が国土交通省から示され、市内にCLT製造工場もあり、木材利用量も増える※

ことから、市産材のCLTの採用による地域の木材利用の推進も見込めるため、設計変更を行い、
CLTを活用することとした。

真庭市立

岡山県真庭市

北房小学校・こども園

真庭産材を、集成材・CLTに。
大断面集成材とCLTを構造材として

適材適所に用いた校舎

施設概要
施設規模 10学級(210人) ／ 180人定員

用途 小学校・認定こども園
敷地面積 23,666㎡
用途地域 指定なし
耐火基準 準耐火建築物(45分)

地域の児童数減少が進む中、北房地域の４小学校、３幼稚園、２保育園を統合した小学校と認定
こども園を、高等学校の跡地を活用して一体整備。 旧高等学校の格技場を改築して放課後児童ク
ラブも同一敷地内に設けている。

統合は、平成27年から、地域代表、保護者代表、学校・園関係者、一般公募者からなる統合準備
委員会において、基本構想、基本計画などのハードに係る部分から、通学方法や制服、校歌などの
ソフトの内容まで含め複数回に渡って検討した。

事業概要
竣工 平成30年（2018年）３月
構造 RC造、木造 ／ 木造
階数 地上２階

延床面積 4,657㎡ ／ 1,685㎡
利用した
補助制度

文部科学省公立学校施設整備費国庫負担金・学校施設環境改
善交付金、環境省二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金、岡
山県公共空間木質化促進支援事業 ／ 国土交通省サステナ
ブル建築物等先導事業、文部科学省学校施設環境改善交付金

外観

小学校 ／ こども園

小学校 ／ こども園

小学校においては、大断面集成材による軸組工法であるが、普通教室間で筋かいの役割も果たす
耐震壁や、屋内運動場の屋根材、またPRも兼ねて屋内運動場入口付近の廊下の壁面の内装材として
CLTを導入した。

また、こども園については、大空間の遊戯室においては大断面集成材による木造軸組工法と併せ
てCLTの屋根材を活用しているが、保育室等においてはCLTパネル工法による構造壁・2階床版・屋
根版を活用した。

※CLTは一般に、建築物の床面積当たりの木材使用量が他の木造工法よりも多く、また製材として不向きな曲がった材
なども活用できる

01
事例

事業背景・概要

CLT活用の背景

CLT活用の概要

0 50ｍ 100ｍ

配置図

放課後児童クラブ

こども園

ボイラー棟

グラウンド

プール

交流
広場

駐車場

職員
駐車場

園庭

小学校

屋内
運動場



※1：材木をCLT工場に運搬し、完成したCLTを加工場や工事現場に運搬する費用
※2：引き板の切出し、ラミナ加工、成型版の作成、仕口・金物の費用を含む
※3：諸経費込み・税抜

(小学校) 屋根 210mm（７層７プライ）
壁 150mm（５層５プライ）
屋根 90mm（３層３プライ）
仕上材 60mm（３層３プライ）

(こども園) 壁 210mm（７層７プライ）
壁、屋根 150mm（５層５プライ）
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屋内運動場（小学校）
柱・梁は大断面集成材による在来軸

組み工法であり、屋根材にCLTを活用
したため、母屋が不要ですっきりした
デザインとしている。

なお、天井は内装をCLT現しとし、
屋根は防音材の上にガルバリウム鋼板
を使用している。

表１ CLTのデータ
CLT利用量 (小学校)169㎥ (こども園)724㎥
CLT利用部分 (小学校) 教室間耐震壁、

屋内運動場屋根
廊下内壁仕上げ材等

(こども園) 構造壁、2階床版
遊戯室屋根等

サイズ(厚さ)

材質 真庭産桧・杉材
材木費 75,776 千円
運搬費※1 2,079 千円
加工費※2 44,036 千円

建築工事費 (小学校) 1,750,000 千円※3

(こども園) 663,000千円※3

! CLTの費用や工費はCLT工場との
距離や施工条件等で変動します！

こども園１階平面図

図１ 各種図面

こども園c-c’断面こども園b-b’断面

0 10ｍ 20ｍ

遊戯室保育室

更衣室

保育室

屋内運動場
メディア
センター

家庭科教室

職員室

遊戯室
保

保

保

保

保保保保保保
保：保育室

wc

wcwc

調理室

c c’

小学校２階平面図（屋内運動場部分は１階）

教室

教室

教室

教室

教室

屋内運動場

wc wc wc wc

家庭科室

理科室

多目的室

音楽室

会議室 保健室
wc

wc
会議室

a’a

CLT利用部分（屋根）

小学校a-a’断面

保

wc

wc

CLT利用部分（２階床、屋根）

平面図凡例：
CLT利用部分

屋根
床

内装
(仕上材)

壁

断面図凡例：
CLT利用部分

屋根
壁
床

GL
GL GL

CLT利用部分（屋根）

教室



事業スケジュール CLTパネル工法によって、躯体施工自体は短期間で完了した。ただ、現在
のCLTを取り巻く状況から、全面的にCLTを用いるとどうしても価格が高くついてしまう部分
もあるため、部分的に活用した。

自由な造形 CLT自体は造形の
自由度があり、あらかじめ工場
で円形にカットするなどが可能
である。写真４のこども園の図
書コーナーは、前面と後面はどち
らもCLTだが、用途に応じた大
きさの曲線でカットされている。

写真４ CLTの壁面を曲線カットした
こども園の図書コーナー

杉・桧ハイブリッドCLTの開発
一般にCLTは単一材料で作
られることが多かったが、
真庭市は桧の生産が盛んで
あるため、桧の特性をうま
く活かしたCLTを開発し、
地域の木材需給の実情に応
じた計画とした。

単価は高いが、木肌の色ムラ
が少なく、密度が高く手触りも
よい桧を、５層５プライのうち
の、外層のみに活用することで、
その見た目の良さと手触りを活
かしつつ、内部の３層に杉材を
用い、全て桧とするよりも安価
になるようにした。 写真３ 桧と杉との色ムラの比較(左が桧、右が杉) 

(真庭市立中央図書館)

図４ ５層ハイブリッドＣＬＴのイメージ

15
0m

m

桧（外層：各１層）

杉（内層：３層）

CLTパネル工法の構造壁で隣室の地震力を負担
前述の通り、遊戯室は木造軸組工法、保育室等は
CLTパネル工法を採用しているが、遊戯室と隣接
する保育室等を、図２のように構造的に繋げるこ
とによって、遊戯室の構造体は長期荷重（定常的
に生じる鉛直方向の荷重）、保育室の構造体は遊
戯室に生じる地震力も併せて負担する設計である。

写真２ CLTパネル工法を用いた、CLT現しの保育室写真１ 柱・梁は在来軸組み工法による、こども園の遊戯室

図２ 遊戯室と保育室の断面図

CLT活用の際の工夫

設計・施工
プロセス

CLT調達

4

2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30)

10

国交省CLT告示

12

3 4

2 10/25～
12/16

施工9 3

：CLTパネル工法におけるCLT施工期間（こども園）

竣
工

図３ CLT調達とスケジュール

設計変更設計
構想・計画

原木調達3 原木調達1
ラミナ製材・乾燥9 2 ラミナ製材・乾燥4 8

4 11CLT製造・加工

16
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断熱性が高いためか、温かみを感じるとの声が多く聞かれる。また、構造材を現しとして大きい
面で使用できるため、地域産材を構造材として使用していることを外部にPRできている。さらに、
施工面でも、こども園の構造材の立ち上げは、2か月程度で終了し、木造軸組工法と比較し、3割程
度の工期短縮が図れた。一方で、構造躯体としてのCLTは現場変更が難しい面があった。

真庭市としては、施設面での機能を担保することは当然として、CLTが真庭の木材を余すことな
く使い、それにより林業が循環していることを学ぶことで、子供たちの誇りと未来につながってほ
しいと考えている。

真庭市は市全体としてCLT活用が盛んである。真庭市立中
央図書館は古い庁舎を建物の構造体を活用しながら図書館と
して再生した建築である。

再生の際にはCLTを内装材や家具に活用し、その仕組みを
分かりやすく伝える工夫をしている。

厚いCLTによる防火区画 こども園の保育室と遊戯室・調理室等
の部分を区画する間仕切り壁として、木材の現しとするために、
CLTの燃えしろ設計とした。当該壁を防火区画とするためには、
両面からの火災に対する防火性能が要求されることから、両面か
らの火炎に対しての必要な燃えしろ寸法を確保するため、7プラ
イの厚さのCLTを用いた。

写真７ 左の保育室エリアと
右の遊戯室エリアを分ける７層のCLT

写真８ 杉材CLTで出来た
内装とカウンター

写真９ 内装断面に記載された
市産杉CLTのサイン

写真10 飲食スペース内に設置の
CLT製の雑誌閲覧台

Column 教育・PRとしてのCLT活用
–真庭市立中央図書館-

写真５ 耐震壁をCLTの現しとした
小学校普通教室の黒板側

CLT現しの耐震壁 教室間の壁
に、耐震壁として現しのCLTを活
用している。一方、壁の背面は、
隣の教室のロッカー側の壁となっ
ており仕上材に覆われている。

CLTは構造材でもあるので、一
般的な内装材とは異なりCLTその
ものに穴を空けることは難しいた
め、配線などの設備は、その仕上
材や、備え付けの家具の中を通す
という工夫をしている。

写真６ CLTの耐震壁を仕上材で覆った
小学校普通教室のロッカー側

CLTを使ってみて

GL



CLT材料・施工費※1

建築工事費 約1,450,000千円※2

約6,000千円

サイズ

材質 鹿児島県産杉材

厚さ150mm(5層5ﾌ゚ ﾗｲ)
幅 2m 奥行 2.5m

一部２階床等
18 ㎥

CLT利用部分

18

学校法人羽黒学園

山形県鶴岡市

羽黒高等学校 校舎棟

柱・梁に加え、天井にも木質感を。
上階でのＣＬＴ床版活用で、

カフェテリアの天井がＣＬＴ現しに！

施設概要
施設規模 26学級（951人）

用途 高等学校（普通科、工業科）
校地面積 124,791㎡
用途地域 指定なし
耐火基準 準耐火建築物(１時間)

校舎等が建築後50年以上経過し、旧耐震基準であったため、平成27年５月の理事会・評議員会に
おいて改築を決定した。

敷地は、正門の正面に建つ現在の教室棟を含め、複数棟からなる校舎群で出来ていた。これらの
分棟化された既存校舎を延べ床面積約5,500㎡の校舎１棟に集約する計画である。新校舎は、普通
科、工業科の生徒同士が科の枠を超えてお互いの学習内容に興味を持ち刺激しあえるような環境を
作ることや、分散されていた教員スペースを集約し、教員間のコミュニケーションを円滑にできる
ようにすることが計画上の目的となっている。

設計会社の提案もあり、一般木造床と比較し構造及び耐火上の床をCLT床版単体で担うことがで
きるため、床施工における施工簡略化や工期短縮につながると考えCLTを活用することとした。

主として、２階の床材の一部としてCLTを活用し、１階のカフェテリアに現しとすることで、木
質感あふれる空間としている。カフェテリアは、食事の場・図書閲覧の場であると共に、バス通学
の帰宅のバスを待つ空間となっている。

表１ CLTのデータ

事業概要
竣工 平成29年（2017年）３月
構造 RC造、木造
階数 地上３階

延床面積 5,479㎡
利用した
補助制度

文部科学省私立学校施設整備費補助金・
山形県私立高等学校施設整備費補助金

02
事例

事業背景・概要

CLT活用の背景・概要

CLT利用量

※1：材木調達し、それをCLT工場に運搬・加工し完成したCLTを加工場や工事現
場に運搬し、施工する費用
※2：諸経費込み・税抜

!
C L T の 費 用 や 工 費 は
C L T 工 場 と の 距 離 や
施工条件等で変動します！

0 100ｍ 200ｍ

配置図

図１ 各種図面

0 10ｍ 20ｍ

平面図凡例：
CLT利用部分

天井
小階段

断面図凡例：
CLT利用部分

天井

CLT利用部分（天井）

資
料
室

保健室

倉庫倉庫EV
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事業スケジュール 羽黒学園では、床版でのCLTの活用を計画していた。確認申請・発注スケ
ジュール（平成27年12月提出）が、国土交通省からCLTを活用した設計方法等に関する告示が
示されるスケジュール（平成28年4月）と合わず、当初はCLT活用を断念していたが、最終的

CLTを活用したカフェテリアは生徒の交流の場に使用しており、木の温もりを感じる事ができ雰
囲気が良い。

CLTを採用することで現場施工の工期短縮が図れた。なお、CLTを一部ではなく、計画段階から
カフェテリア全面に使用できていれば、更に工期短縮ができたと考える。

写真２ CLTの端材を活用した椅子を
配したエントランスホール

写真１ CLTの端材を活用した、
側面が現しとなっている小階段

には、施工段階での設計変更において
一部、２階床等でCLT活用が実現した。

CLTを現しで活用したことによって、
工種・工程が簡略化され工期短縮に寄
与している。

CLT活用の際の工夫

図２ CLT調達とスケジュール

設計・施工
プロセス

CLT調達

2015(H27) 2016(H28)

構想5 6 設計7 2 34 施工 竣
工

国交省
CLT告示

3 4
9CLT

製作

CLTを使ってみて

CLT
発注7 8

CLTの端材の活用 CLTパ
ネルはマザーボードと呼ば
れる大版を製作し、そこか
ら切り出して必要な寸法の
パネルとする。その際に発
生したCLTの端材を用いて、
図書室内にある小階段や、
エントランスホールの椅子
を繊維の直交が見えるCLT
の側面が見えるように製作
し、製作したCLTパネルを
最大限活用している。

カフェテリア
１階カフェテリアの集成材の柱・梁

の上に見える天井版は、２階の床版の
CLTがそのまま現しとなっている。
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CLT利用部分

厚さ 72mm(３層３プライ)

材質

宮崎県宮崎市
コンベンションホールの

18.2mスパンを渡すCLT+杉製材張弦トラス
特定天井を避け、CLTが音響拡散板を担う

施設概要
施設規模 5学部17学科（4,673人）

用途 大学
校地面積 778,523㎡
用途地域 第１種住居地域
耐火基準 その他の建築物

事業背景・概要
平成26年に、教育文化学部が130周年、農学

部が90周年、工学部が70周年、医学部が40周
年の節目になることから、それぞれを合計した
330を冠した創立330記念交流会館を建設した。

本施設は、木花キャンパス構内の教育文化学
部、工学部、農学部の中間の位置に、オープン
テラス、売店、学生支援施設、コンベンション
ホール等の複合施設として整備した。

宮崎県産材の杉を使用した温もりのある施設
とするため、地域貢献や環境貢献を考慮し、木
造建築物とした。

コンベンションホールは18.2ｍスパンの大空
間とする計画であり、そこに架ける組立梁の構
成材である面材として、当時普及しつつあった
信頼性のある材料として、CLTを採用した。

CLT活用の背景・概要

事業概要
竣工 平成26年（2014年）９月
構造 木造
階数 地上１階

延床面積 1,670㎡
利用した
補助制度

森林整備加速化・林業再生基金

国立大学法人宮崎大学
創立330記念交流会館

表１ CLTのデータ

CLT利用量 36 ㎥

天井(組立梁の面材)

サイズ

宮崎県産杉材

外観

建築工事費
※1：材木をCLT工場に運搬し、完成したCLTを加工場や工事現場に運搬する費用
※2：引き板の切出し、ラミナ加工、成型版の作成、仕口・金物の費用を含む
※3：諸経費込み・税抜

材木費 4,500千円
運搬費※1 126千円
加工費※2 1,440千円

240,700千円※3

03
事例

! CLTの費用や工費はCLT工場との
距離や施工条件等で変動します！

N

100m 200m0

図１ 各種図面

N

a’a

ENT：エントランスホール
ロ：ロッカールーム
給：給湯室 印：印刷室

平面図

コンベンションホール ENT

a-a’断面

CLT利用部分（天井）

断面図凡例：
CLT利用部分

天井
(組立梁の面材)

平面図凡例：
CLT利用部分

天井
(組立梁の面材)

コンベンションホール

学生支援部 事務室

ENT

コンベンション
ルーム

倉庫

wc wc

wc控室

オープンテラス

部長室相談室ロ
倉庫

給
機械室

給

ロ

ENT：エントランスホール

売店

GL

創立330記念
交流会館 福利施設棟

附属図書館

事務局棟
体育館

地域デザイン棟

印

事
務
所
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CLT活用の際の工夫
事業スケジュール 使用木材を宮崎県
産材と指定したことから、材料調達に
要する期間が1.5ヶ月程度必要となり加
工期間を合わせて、約3.0ヶ月を要した。

音響拡散板としての機能 室の性質上、音響を考慮
した天井とするため、音響拡散板の役割を果たす部
材が必要だった。そこで、特定天井※に該当させな
い方針で検討を行い、構造部材と音響拡散板の機能
を併せ持ったCLTを活用した組立梁とすることとし
た。組立梁は、杉の製材とCLTを組合せたトラス梁
になっている。
※特定天井：居室等で水平投影面積が200㎡を超え、天井面構成部材等の重量が2kg/㎡

を超える、吊り天井(構造材から天井面構成部材を吊り下げる天井)。平成25年の国土
交通省告示第771号により、構造方法が定められるまで、具体的な基準はなく、東日
本大震災(平成23年)では、それらの天井が落下することで多くの被害が発生した。現
在は、脱落によって重大な危害を生ずる恐れのある天井（特定天井）は、当該告示の
定めた構造方法を用いるもの又は大臣認定を受けたものとしなければならない。

CLTを使ってみて
県内産の森林資源を有効活用できたことや木の温もりや香りにより、落ち着いた雰囲気の心地良い

空間となった。

写真１ 組立梁を吊り上げる様子

コンベンションホール
各種催事、公開講座や講演会等に活用する。
CLTは、天井組立梁の構成材の一部としてそ

の内側に使用。なお、写真に映っている木材は
杉の製材。

建築確認の取得 平成28年４月にCLT関連の建築基準法告示が公布・施行され、一般的な設計法
が基準化され、それまでと比較して、容易に建築材料としての使用が可能となったが、設計時は、
基準化されていなかったため、より高度な構造計算を行い、建築確認済証を取得した。また、施工
においても余り普及していない材料であったことから、モックアップを作成し、材料構成や施工手
順の確認を行った。

設計・施工
プロセス

CLT調達

構想4 7 設計8 12

2013(H25) 2014(H26)
3 9竣

工施工

図３ CLT調達とスケジュール

6木材
調達 5 CLT

加工3 4
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新潟県胎内市

新潟県少年自然の家

ＣＬＴ現し・ＣＬＴパネル工法の野外棟！
木造の木造軸組工法を用いた宿泊棟は

耐震壁のＣＬＴを内装現しで活用！

施設概要
施設規模 296人（宿泊可能人数）

用途 青少年教育施設
敷地面積 134,911㎡
用途地域 指定なし
耐火基準 準耐火建築物(45分)

新潟県少年自然の家は、自然の中での宿泊活動、野外活動、創作活動などの体験活動を通じた青
少年への教育活動を目的とした施設であり、小中学生を中心に、幼稚園生、高校生、大学生から社
会人までの利用がある。

平成27年に老朽化などを理由に全面的に建て替える方針を示した。敷地南側にある旧施設を取
り壊し、敷地北側の、旧運動広場等があったところに複合施設を設け、そのうち宿泊棟は木造とし
た。また、キャンプ場のところに、キャンプ等の屋外活動時に、集会・トイレ・雷雨時等の避難の
ために野外活動支援棟（以下「野外棟」という。）を設けた。

新潟県は、公共建築物等における県産材利用の基本方針を策定し、関係部局が連携しながら、
従前より県産材の活用に努めてきた。

基本設計の時期に、CLTを活用した設計方法等に関する一連の告示が国土交通省から示された
ことを受け、県産材の新たな需要の創出につながるとの観点から、県が率先してCLTを活用する
こととした。

仕上材を用いずに現しとできるCLTの特性を活かし、PRの意味も含め、温かみのある木材を見
せるため、CLTを可能な限り現しで用いることとしている。

※CLTは一般に、建築物の床面積当たりの木材使用量が他の木造工法よりも多く、また製材として不向きな曲がった材
なども活用できる

野外棟では、CLTパネル工法を用い、CLTを主たる構造体として床・壁・屋根に活用しており、
特に壁は、野外活動支援という用途で断熱性能もあまり求められないことから外装も現しとなっ
ている。

宿泊棟については、主たる構造体として構造用集成材による木造軸組工法を用いながら、CLT
は耐震壁として、その多くを内装現し、外装を仕上げ材料で覆って活用している。

事業概要
竣工 平成30年３月／ 平成31年２月
構造 木造 ／ 木造
階数 地上２階 ／ 地上２階

延床面積 377㎡ ／ 1,728㎡
利用した
補助制度

森林整備加速化・林業再生基金 ／
森林・林業再生基盤づくり交付金

野外活動支援棟・宿泊棟
野外活動支援棟 ／ 宿泊棟

野外活動支援棟 外観 宿泊棟他 外観

04
事例

事業背景・概要

CLT活用の背景・概要
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カフェテリア

図２ 各種図面

野外棟１階
内装に現しでＣＬＴパネル工法を採用している。

垂壁部分のCLTは最外層繊維方向が水平となるよう
にしている。

照明や放送器具などの設備は、ＣＬＴに穴をあけ
るのを防ぐため、別途、写真上部の暗褐色部分の仕
上げ木材を渡した上に設置している。

なお、床は県特産の安田瓦。

写真２ 宿泊棟 宿泊室CLT耐震壁

b’b

CLT利用部分（天井）

洗：洗面所宿泊棟１階平面図

交：交流スペース
ホ：ホール

研修室 研修室

ホ

交

ホ ホ

野外棟２階平面図

a’a
交

研修室 研修室

研修室 研修室

野外棟a-a’断面図

交：交流スペース

平面図凡例：
CLT利用部分

天井
(下地材)

壁
(下地材)

壁

天井
屋根

断面図凡例：
CLT利用部分

壁
天井

天井
(下地材)

写真１ 宿泊棟 宿泊室全景

宿宿

宿 宿 宿 宿

宿 宿宿 宿宿泊室

宿宿泊室 宿 宿 宿

宿 宿

宿：宿泊室宿泊棟 b-b’断面
GL

GL

表１ CLTのデータ

床・屋根 厚さ150mm（５層５プライ）
壁 厚さ210mm（７層７プライ）

幅1,874mm 奥行3,999mm（最大）

（野外棟）

（宿泊棟） 厚さ150mm（５層５プライ）
幅2,000mm 奥行8,100mm（最大）

CLT利用量
304 ㎥

CLT利用部分 床・屋根・壁
サイズ

125 ㎥

材質 新潟県産杉材

※1：諸経費込み・税抜
※2：宿泊棟建築工事費は、他棟と合わせた契約であるため記載なし。

建築工事費 154,077 千円※1

（野外棟）
（宿泊棟）

― ※2
（野外棟）
（宿泊棟）

監督
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設計者
プロポ 1 2 基本設計 7 実施設計12 7
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事業スケジュール 設計どおりのCLTのパネルの大きさや、外装現しとしての使用などの条件か
ら、遠県のCLT工場を選択せざるを得ず、輸送コストなどが生じてしまった。一方、CLT加工工場
は県内に存在し、活用することができた。

CLT活用の際の工夫

設計・施工
プロセス

CLT調達

10

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(H31)

図４ CLT調達とスケジュール

国交省
CLT告示

3 4

36 野外棟施工

11/18～
12/10

複合施設(宿泊棟含む)施工10 2

9 11CLT加工
(野外棟) 3CLT加工

(宿泊棟) 6

竣
工

写真３ 野外棟の建設現場(CLT施工開始) 写真４ 野外棟の建設現場(CLT１階壁施工①)

写真５ 野外棟の建設現場(CLT１階壁施工②) 写真６ 野外棟の建設現場(CLT２階床施工)

写真７ 野外棟の建設現場(CLT２階壁施工) 写真８ 野外棟の建設現場(CLT屋根施工)



25

外装材の雨仕舞 一般に、外装材は雨仕舞に気を遣う必要がある。野外棟ではCLTを外装材と
して用いるに当たり、各外壁のCLTの、層の見える側面部分を30mm程度の厚さの付柱で覆っ
ている。また、施工時にCLT同士を固定するために空けた四隅の穴は木蓋で覆い、シール材で
処理している。仕上げは木材保護塗料を使用した。

CLTであるために木をふんだんに使った空間は香りも良く、評判は良い。
また、木材は施工中に雨に濡れると劣化しやすいが、 CLTは建て方工事の期間が短いため、他の木

造工法よりも低リスクだった。
課題点として、近隣のCLT製造工場で作成できるパネル寸法・使用環境種別等を踏まえて設計すれ

ば、輸送コストを削減することができたと考える。

大階段等でCLTの側面を見せてPR 宿泊棟の大階段は、蹴上※の部分を全てCLTの側面の
現しとし、繊維方向の直交した層を可視化してCLT使用を実感できるようになっている。ま
た、複合施設の管理棟においても、エントランスすぐの空間にCLTを活用した案内板があり、
CLT使用である旨の表示が側面の層とともに見ることができる。

※蹴上(けあげ)：段の垂直面

写真９ 側面には橙の付柱

写真11 CLTの層部分が見える大階段 写真12 CLTパネルを紹介した表示

内装現しの設備の納まり 構造材のCLTを現しで活用する場合、室内用設備のために穴を空け
ると強度が低下してしまうため、別途、他の材料で覆う部分を作り、そこにコンセント・照
明・放送等の設備を集める工夫をしている。（メイン写真、写真１）

写真10 上下の接合金物をシール材をした蓋で隠す

CLTを使ってみて
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Ⅳ
支援制度・
関係法令等

CLT活用に係る補助制度
CLT需要の一層の拡大に向け、関係省庁ではCLTを用いた建築物に取り組みやすい環境の整備を

にも活用可能な予算に整理しています。関係省庁が設けている以下の支援制度の他に、各自治体が

区分 主管
省庁 制度名称・内容

概要

対象 条件

Ｃ
Ｌ
Ｔ
等
木
材
利
用
へ
の
支
援
予
算

1

林
野
庁

ＪＡＳ構造材実証支援事業等
CLT活用の実証的取組に対し調達費の一部を支援 建築業者 民間非住宅建築物JAS構造材活用宣言を登録した者

2 CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援
協議会方式によるCLT建築物の設計・建築実証の取り組み

建築主等
（公共団体、

民間等）
先駆性・普及性の実証

3

国
土
交
通
省

サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）
多用な用途の先導的木造建築物への支援

建築主等
（公共団体、

民間等）
設計・施工技術の先導性（構造・防火）

4

環
境
省

木材利用による業務施設の断熱性能効果検証事業
CLT等を用いたモデル建築物の建築費と計測に支援

建築主等
（公共団体、

民間等）
業務施設３ヵ年のデータ取得

5 ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
システム・設備機器の導入を支援

建築主等
（公共団体、

民間等）
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）

Ｃ
Ｌ
Ｔ
建
築
物
で
の
活
用
も
可
能
な
予
算

6
林
野
庁

林業・木材産業成長産業化促進対策
地域材利用のモデルとなるような公共建築物の木造化・木質化を支援

地方公共団体、
民間事業者等

○地位材利用が必須
○面積が300㎡以上
○木材利用量が0.18㎡/㎥以上
○構造耐力上主要部位にJAS製材品を使用

7

文
部
科
学
省

公立学校施設整備費負担金
公立の義務教育諸学校における教育の円滑な実施を確保するため、
公立学校建物の施設整備に要する経費の一部を負担。 地方公共団体

○公立小中学校等における教室の不足を解消するための校舎の新増築。
○公立小中学校等を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必

要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の
新増築。 等

8

学校施設環境改善交付金
学校施設の老朽化対策や耐震化をはじめとした環境整備を図り、
経年劣化により安全性・機能性に支障のある老朽施設を改善する
など、設置者が行う公立学校施設整備に必要な経費を支援する。

地方公共団体 ○構造体の劣化対策を要する建築後40年以上経過した建物の長寿命化改良。
○構造上危険な状態にある建物の改築。 等

9

私立学校施設整備費補助金
（私立学校教育研究装置等整備費

（①私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費）
（②私立高等学校等施設高機能化整備費））
私立大学等の教育研究の充実と質的向上を図ることを目的として、
私立大学等の施設の整備等に係る経費の一部を補助。

学校法人等
文部科学省の「私立大学等経常経費補助金」において、前年度及び当該年度
に、不交付又は減額の措置を受けていないこと及び受ける可能性がないこと。
等

10
私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費）

幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園の新設及び増築等に係る
経費の一部を補助。

学校法人 新築及び増築の場合、交付決定年度中に設置認可がなされ、交付決定年度中
に、又は交付決定年度の翌年度から幼稚園を開設すること。等

11
認定こども園施設整備交付金

認定こども園の設置促進のため、都道府県が行う認定こども園の
施設整備事業に係る経費の一部を補助。

地方公共団体
（都道府県） 整備対象施設の設置主体は学校法人又は社会福祉法人であること。等
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進めています。平成31(2019)年度の支援制度を、幅広い用途で活用可能な支援予算と、CLT建築物
設けている支援制度もありますので、該当するものをお調べください。

内閣官房HP「ＣＬＴ活用促進のための政府一元窓口」より作成
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/ （令和元年10月時点）

概要 施設の用途

窓口
問合せ先 備考

補助率等 学校 こども園
幼稚園 公民館

社会
教育
施設

CLTの調達費又は14万円/m3の低い方
（上限3,000万円）

○
※備考
参照

○
※備考
参照

○
※備考
参照

○
※備考
参照

全木連
（全国木材組合連合会）
03-6550-8540

公共建築物は民間が建てる建築物に限る
事業HP
https://www.jas-kouzouzai.jp/

設計・建築費への助成：3/10以内
（特に普及性や先駆性の高いもの1/2以内） ○ ○ ○ ○

（公財）
日本住宅・木材技術センター
03-5653-7662

共同住宅は対象
分譲・個人住宅は対象外
https://www.howtec.or.jp/publics/index/280/

調査・設計費の1/2
建設工事費の15%
（掛増し分の1/2）
（上限5億円）

○ ○ ○ ○
国土交通省
住宅局住宅生産課木造住宅振興室
03-5253-8512

CLTが要件ではないが対象
http://www.sendo-shien.jp/31/

設計費、工事費、設備費、計測費の2/3
（上限5億円） ○ ○ ○ ○

公益財団法人
北海道環境財団
011-206-1573

http://www.heco-hojo.jp/

補助対象経費：
空調、照明、給湯、BEMS導入費用

補助率：㎡単価定額、1/2、2/3
備考：CLTについて優先採用

○ ○ ○ ○
一般社団法人
静岡県環境資源協会
054-266-4161

CLTが要件ではないが優先採択枠あり
http://www.siz-kankyou.jp/2019co2.html

木造化：建設工事費の15%
（CLT等の先進的技術を

活用するものは1/2以内）
木質化：同3.75%

○
※備考
参照

○ ○ ○

林野庁
木材利用課
03-6744-2626
各都道府県林務部局

公立小中学校の校舎木造化は補助対象外
営利施設は補助対象外
国で定めた配分基準により都道府県の裁量で

各事業体に配分

原則1/2

○
公立

※備考
参照

× × ×
文部科学省
大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課
03-6734-2000

小学校、中学校、
義務教育学校、
中等教育学校の前期課程、
特別支援学校の小中学部

原則1/3

○
公立

※備考①
参照

○
公立

※備考②
参照

× ×
文部科学省
大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課
03-6734-2000

①小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校の前期課程、特別支援学校

②幼稚園
（幼稚園から移行した

幼保連携型認定こども園を含む。）

①1/2以内等
②1/3以内

○
私立 × × ×

（大学・高等学校等）
文部科学省高等教育局私学助成課
03-6734-2774

（専修学校）
文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室
03-6734-3280

○事業メニューの「エコキャンパス推進事業」の
支援対象として、地域材、間伐材等を使用した
内装木質化を例示。

1/3以内等 × ○
私立 × ×

文部科学省
初等中等教育局幼児教育課
03-6734-2714

1/2以内 × ○
私立 × ×

文部科学省
初等中等教育局幼児教育課
03-6734-2714
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CLTに係る関係法令等［抜粋］

CLT活用推進のための政府一元窓口

CLT活用に関する事業者や地方公共団体等からのお問い合わせにお答えするために、内閣官房に
政府の「一元窓口」を設けています。

電話：03-3581-7027
担当：内閣官房 脇山、藤本（令和元年11月1日時点）
URL：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/

CLTパネル工法
■CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技

術的基準を定める等の件
制定：平成28年国土交通省告示 第611号 最終：令和元年国土交通省告示763号
（根拠法令）令第36条第1項 第36条第2項第1号 第80条の2第1号 第81条第2項第1号イ、第2号イ、第3項

（根拠法令）令第94条 第99条

■特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件
制定：平成13年国土交通省告示第1024号 最終：令和元年国土交通省告示第203号

枠組壁工法（ツーバイフォー工法）

■枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関す
る安全上必要な技術的基準を定める件
制定：平成13年国土交通省告示第1540号 最終：令和元年国土交通省告示第203号
（根拠法令）令第36条第1項、第2項第1号 第80条の2第1号 第81条第2項第1号イ 第94条 第99条

CLTパネル工法とその他の構造の併用

■建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件
制定：平成19年国土交通省告示第593号 最終：令和元年国土交通省告示203号
（根拠法令）令第36条の2第5号

■準耐火構造の構造方法を定める件
制定：平成12年建設省告示第1358号 最終：平成29年国土交通省告示第203号
（根拠法令）法第2条第7号の2

■一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件
制定：令和元年国土交通省告示第195号
（根拠法令）令第112条第2項

（根拠法令）法第21条第1項

■建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件
制定：令和元年国土交通省告示第193号

根拠法令の凡例
法 ：建築基準法 （昭和25年法律第201号）
令 ：建築基準法施行令 （昭和25年政令第338号）
規則：建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）

構造

防火・耐火
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文部科学省における木材活用に関する主な手引き等

全国に広がる木の学校～木材利用の事例集～（平成26年７月）

近年、各地方公共団体の創意工夫により、地域の実情に応じた多くの
「木の学校」がつくられています。

本事例集では、全国に広がる「木の学校」の中から、近年つくられた特
色ある事例の一部を紹介しています。

今後の学校施設づくりの参考としていただければ幸いです。

文部科学省ホームページにて閲覧、ダウンロードが可能
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mokuzai/1349367.htm

木の学校づくり -その構想からメンテナンスまで- (平成31年３月)

文部科学省では、学校施設における木材利用が一層促進されるよう、
「日本建築学会 文教施設小委員会 木材を活用した学校施設に関するWG」
（主査：長澤 悟 株式会社教育環境研究所 所長）の協力を得て、平成11年
2月に発行した「木の学校づくり-その構想からメンテナンスまで-」を20年
ぶりに改訂しました。

本書は、木材を活用した学校施設を計画するにあたって、必要となる知
識及び技術を容易に理解できるよう、その留意点について幅広くかつ具体的
に解説したものです。

文部科学省ホームページにて閲覧、ダウンロードが可能
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/mokuzou/1414326.htm

木の学校づくり－木造３階建て校舎の手引－（平成28年３月）

文部科学省では木材利用が一層促進されるよう、「木造３階建て学校施
設の手引作成検討会」（主査：安井昇 桜設計集団一級建築士事務所代表）
の協力を得て、平成２７年６月施行の「建築基準法の一部を改正する法律」
（平成２６年法律第５４号）により耐火建築物から１時間準耐火構造に規制
緩和され、木造での整備も容易になった３階建て校舎の防火・耐火に関する
規定のポイントやそれを踏まえた建築計画の留意事項等を分かり易く整理し
た手引を作成しました。

文部科学省ホームページにて閲覧、ダウンロードが可能
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/mokuzou/1369464.htm

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料（平成27年３月）

JIS A 3301(木造校舎の構造設計標準)をより使い易くするためにJIS改正
時の考え方や試験データ、留意事項、具体的な設計例及び構造計算例等を
取りまとめたもので、木造の設計経験のない技術者等でも比較的容易に
「木の学校づくり」を進めることができるJISの解説書として作成しました。

また、JIS A 3301を用いて設計し建築する際に必要となる建築基準法に
基づく建築許可申請（確認申請）の構造設計根拠資料として活用できるよ
う構成しました。

国立教育政策研究所ホームページにて閲覧、ダウンロードが可能
https://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/gijyutsu_all.pdf
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参考資料
CLTの概要 詳細版

建物の構造には、鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造、木造などがあります。

学校施設は、戦後の不燃化の動きの中で、RC造が増えていましたが、昭和60年に旧文部
省から、木材利用に関する通知※1を発出して以来、木造の整備面積も増えているところで
す。

また、平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成22年
法律第36号）が制定され、国公私立学校を問わず木材の利用の促進に努めることとされて
います。

木材は、その温かみや断熱性能、調湿性等、室内環境の向上にも多くのメリットが挙げ
られています。また、環境保全や環境教育の観点でも有効と考えます。

また、木造の減価償却資産の耐用年数※2は22年とされていますが、適切にメンテナンス
を行った木造校舎では築80年を超えても現役のものもあります。

木造にも、木造軸組工法※3等、従来の工法がある中で、後述するCLTを使った工法等も
近年注目されています。また、もし木造としなくても内装木質化することも選択肢の一つ
です。

※1 「学校施設における木材使用の促進について」（昭和60年文教施第137号）
※2 「減価償却資産の耐用年数に関する省令」（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）では、

学校用建物でRC造47年、S造34年、木造22年とされている。
※3 本冊子においては、CLTパネル工法(後述)に対し、在来の、集成材の利用も含めた、

柱と梁を中心とした木造工法のこと。

CLTとは –Cross Laminated Timber-

■CLTは、ひき板を繊維方向が直交するように重ねて作った木のパネル！
■柱・梁の代わりに、壁材等として建物を支えられる構造材料！

CLTとは、 Cross Laminated Timberの頭文
字を取ったもので、直交集成板と訳されます。

ひき板を繊維方向が直交するように積層接着し
たパネルで、そのため、縦・横両方向の力を受け
られ、柱・梁の代わりに壁として建築物を支える
ことのできる構造材料です。

欧米を中心にマンションや商業施設などの壁や
床として普及しており、我が国においても国産材
ＣＬＴを活用した中高層建築物等の木造化による
新たな木材需要の創出が期待されています。

写真１ ＣＬＴパネル（スギ）

図１ 直交して重ねて接着するイメージ

実務者に向けて
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■予め工場で生産し自由な形に加工！現場では組み立てるだけなので工期短縮！
■断熱性が高く、現し(構造材を仕上材で隠さずそのまま使うこと)で使えば仕上材不要！

CLTの特徴

(1) 組立ての工事を短縮（写真２）
CLTパネルは予め工場でパネルを製造し、必要な加工を施して工事現場に搬入し、組

立てて活用されます。また、RC造などで必要となる型枠職人等、熟練工への依存も少な
く、これらの観点から、工期の短縮が可能です。例えば、高知県で国内最初のCLTパネ
ル工法で建てられた建築物においては、構造躯体部分の組立てが２日間で完了するほど
スピーディーな施工です。

(2) コンクリートより軽量で基礎工事が簡素化
構造材をコンクリートの代わりにCLTとすれば、建物の重量が軽くなり、基礎工事等

の簡素化が可能です。

(3) 高い断熱性能
CLTは構造材料の中では、それ自体の断熱性能が高く、例えば120cmのコンクリート

と9cmのCLTが同等の断熱性能を持っているとされています。そのため、より高断熱の
建築としやすく、場合によっては別途、断熱・仕上材を使わずに内装として現しで活用
でき、工期の短縮につながります。

(4) 造形の自由度が高い（写真３）
CLTは、曲線も含め、加工工場等で予め必要な形状にくりぬいて使用することが可能

で、原版のサイズの範囲内であれば、比較的自由に造形することが可能です。

(5) 高い寸法安定性
CLTは繊維方向が直交するように積層接着することで、互いの層が変形を抑えあうた

め、製材よりも寸法の変化を小さく抑えることが可能です。

写真２ スピーディーな組立て
（おおとよ製材 社員寮（高知県））

写真３ 曲線にカットされたCLT
（真庭市立北房こども園）
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CLTの多様な使い方

(1) CLTパネル工法 (写真４)(図２①)
木 造 軸 組 工 法 の よ う な 柱 ・ 梁 を 使 わ ず 、 基 本 的 に

CLTのみで、水平力及び鉛直力※1を負担する壁として
設ける工法※2です。

※1：水平力とは、主として、地震や強風時等の横方向の荷重のこと
一方、鉛直力とは、主として柱・梁が支えるような定常的な縦方向の荷重のこと

※2：平成28年国土交通省告示第611号

写真４ CLTパネル工法の建築
（新潟県少年自然の家）

(2) CLTと他の構造材との併用 (写真５)(図２②)
S造、RC造、木造軸組工法を基本としながら、耐力

壁※1として柱の間にCLTの壁面を設けたり、床材や屋
根材として活用することで小梁や母屋※2の本数を少な
くするなど、その構造材としての特性を活かしたハイ
ブリッドな設計が可能です。

※1：耐力壁とは、主体構造として鉛直荷重または水平力に抵抗させる目的で
造られる壁体

※2：屋根を構成する構造部材のうち、軒と平行な、屋根面を支える部材

写真５ 屋根にCLTを活用した
屋内運動場（梁等は別の工法）

（真庭市立北房小学校）

写真６ 耐震壁にCLTを
現しで活用した普通教室

（真庭市立北房小学校）

(3) 内装材等としての活用 (写真６、７)(図２②③)
CLTは構造材であると同時に、別途仕上材を必要とせ

ず、それ自体を現しとして、木の温かみを活かした仕
上材として活用できます。

また、CLT本来の構造材としての活用ではないもの
の、内装材として用いる例もあります。

写真７ 内装材としてCLTを活用した宿泊室
（ナショナルトレーニングセンター
屋内トレーニングセンター・イースト(  東館)）
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図２ CLTの多様な選択肢のイメージ

①「CLTパネル工法」
CLTのみで水平力及び鉛

直力を負担する壁を設ける
もし床や屋根もCLTを使

えば、まるごとCLT

③内装材のみでの活用
構造耐力上主要な部分は全て

他の工法
内装材だけCLT

②CLTと他の構造併用
柱・梁は別の工法
耐力壁や床、屋根だけCLT
現しとすれば内装材も兼用

(4)家具等としての活用（写真８、９、10）
また、CLTを家具として活用している例もあります。工場でカットした端材を活用す

る例もあります。

写真８
CLT製の雑誌閲覧台
(真庭市立中央図書館)

写真９ CLTの椅子
(羽黒高等学校)

写真10 CLTのベンチ (国立競技場)

CLTには特殊な用語が多いので、主なものを
以下に説明する。

Column

図３ ５層７プライCLTの各部名称

ラミナ：直交集成板を構成する最小単位のひ
き板。

プライ：ラミナを繊維方向を互いにほぼ平行
にして幅方向に並べ又は接着したもの。

層 ：直交集成板を構成するプライ又はプ
ライをその繊維方向を互いにほぼ平
行に積層接着したもの

外 層：直交集成板を構成する最も外側の層。
内 層：直交集成板の外層以外の層。

※用語と図は、「直交集成板の日本農林規格」（平成25年農林水産省告示3079号、JAS 3079）より引用

CLT関係の用語

プライを重ねても、繊維方向が同じであれば１層としか数えないので、７プライでも７層とは
限らない。図３は、５層７プライの例。
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