
別添

平成23年
3月末まで

アナログ放送
終了日まで
(H23.7)

未定その他
平成23年
3月末まで

アナログ放送
終了日まで
(H23.7)

未定その他

防衛省

各省庁所管のデジタル化改修計画及び受信障害への対応計画について

省庁名

平成22年12月31日

デジタル化
対応未了の
受信障害対
策施設数

施設数合計

デジタル化改修計画

改修未了
施設数

対応完了予定

（注２）：受信障害対策施設数には、今後、調査を実施するものも含めている。

（注３）：備考には、施設数合計のうち、Ｈ２２までに取壊し・用途廃止を予定しているもの及び受信設備が無いものを計上している。

（注１）：改修未了施設数には、現時点で地上デジタル放送の受信対応状況が不明なものも含めている。

対応完了予定

8,315 1,736 753 0

受信障害対応計画

デジタル化
対応が必要
な施設数

備考

4983 0 74 70118

（注１） （注２）

（注３）


