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令和６年７月 29日 

 

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に関する 

フォローアップ調査結果について 

 

平成３０年度から令和２年度までを対策期間とする「防災・減災、国土強靱化

のための３か年緊急対策」について、参議院決算委員会の要請に基づく会計検査

が行われ、令和５年５月に会計検査院長から参議院議長に会計検査の結果の報

告がなされました。 

この会計検査院の報告を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊

急対策」についてフォローアップ調査を行いました。 

 

１ 調査結果 

（注）調査結果の記載の順番と調査票の番号は異なりますので、ご留意ください。 

（１）府省庁別支出済額の調査（別紙１、別添調査票５） 

 会計検査院の報告書を踏まえ、令和４年度への繰越予算の決算完了時点で、府

省庁別の支出済額を調査したところ、予算総額３．６７兆円余に対して、支出済

額は３．４５兆円余であり、執行率は９３．９％（不用率は６．１％）でした。 

 

（２）対策ごとの支出済額が把握されていなかった６９対策の調査（別添調査票

４） 

会計検査院の報告書を踏まえ、対策ごとの支出済額が把握されていなかった

６９対策について調査を行ったところ、２８対策については、今回のフォローア

ップで対策ごとの支出済額を把握することが出来ました。 

また、３１対策については、対策ごとの支出済額と不用額の推計値を記載して

います。残りの１０対策については、学校施設、社会福祉施設、病院に関する複

数の対策について、支出済額等をそれぞれまとめて記載しています。 

対策ごとの把握が困難な理由として、一つの契約で複数対策を実施している

場合や交付金を一括交付している場合、対策ごとの切り分けが困難であること

が挙げられます。 

今後の対応において把握可能な情報として、分野ごと予算科目ごとの支出済

額の把握が想定されます。 

 

（３）報告書で指摘のあった対策等の調査 

ア 対策実施箇所数が把握されていないとされた４０対策（別添調査票３（１）） 

 会計検査院の報告書を踏まえ、対策実施箇所数が把握されていないとされた
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４０対策について調査を行ったところ、４０対策すべて、対策実施箇所数を整理

することが出来ました。 

なお、各対策の対策箇所数の実施率は７４％～１００％でした。 

 

イ 対策を実施しなかった箇所があるとされた対策（別添調査票３（２）） 

会計検査院の報告書を踏まえ、対策を実施しなかった箇所があるとされた９

対策について調査を行ったところ、９対策すべて、対策を実施する必要がある箇

所について、５か年加速化対策や当初予算を活用しながら整備が進められてい

ます。 

 

このほか、会計検査院の報告書で指摘のあった対策以外に、自主的に調査した

対策についても、調査票を掲載しています。（別添調査票３（３）） 

 

（４）設計業務等のみを内容としていて工事が完了していないとされた３３６

事業のフォローアップ（別添調査票１） 

会計検査院の報告書を踏まえ、設計業務等のみを内容としていて工事が完了

していないとされた３３６事業について調査を行ったところ、９０事業が令和

５年度までに完了しており、９４事業が工事中となっています。 

残り１５２事業については未着工ですが、これらについては、関係者協議、用

地取得・物件補償協議等が行われています。引き続き、工事の実施に向けて必要

な協議・調整が行われます。 

 

（５）要検討箇所のうち（３か年緊急対策の）対策予定箇所としなかった箇所に

係るフォローアップの状況（別添調査票２） 

会計検査院の報告書を踏まえ、要検討箇所のうち（３か年緊急対策の）対策予

定箇所としなかった箇所に係るフォローアップの状況を確認したところ、会計

検査院の報告書において、「フォローアップ：無し」と指摘のあった２対策につ

いて、フォローアップが行われています。また、その他の対策も、フォローアッ

プの時点更新が行われています。 

なお、要検討箇所のうち新たに優先順位を設けて対策を実施する必要がある

箇所については、５か年加速化対策や当初予算を活用しながら整備が進められ

ています。 

 

２ 今後について 

現在、令和３年度から令和７年度までを対策期間とする「防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策」を実施しています。 
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これまで、５か年加速化対策については、各府省庁の予算編成・成立を踏まえ

て、事業費の進捗状況を公表してきましたが、これに加えて、各府省庁の決算状

況を踏まえて、国費の支出済額を調査し、公表することとしています。 

５か年加速化対策の令和４年度決算完了時点の支出済額についても、令和６

年７月にとりまとめ公表します。 

引き続き、５か年加速化対策の実施状況について、各府省庁、地方公共団体等

のご協力を得ながら、透明性の確保に努めてまいります。 

 

 

 

 

 



３か年緊急対策の府省庁別支出済額

調査時点：令和４年度への繰越予算の決算完了後時点。

（単位：億円）

府省庁 予算総額 支出済額 不用額

執行率 不用率

内閣府 463 447 96.6% 16 3.3%

警察庁 900 817 90.8% 83 9.1%

総務省 199 174 87.8% 24 12.1%

法務省 951 922 96.9% 30 3.1%

文部科学省 5,129 4,592 89.5% 536 10.5%

厚生労働省 1,495 915 61.2% 580 38.8%

農林水産省 3,171 3,110 98.1% 60 1.9%

経済産業省 1,277 937 73.3% 340 26.6%

国土交通省 20,544 20,311 98.9% 234 1.1%

環境省 1,514 1,251 82.6% 264 17.4%

防衛省 1,147 1,074 93.6% 73 6.4%

計 36,790 34,551 93.9% 2,240 6.1%

※不用額は国庫に返納されている。

別紙１
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