

今後のスケジュール案

資料3

基本方針

運用指針

8月21日

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議 幹事会

改正骨子案の説明

骨子原案の説明

改正本文案の作成・意見照会

骨子原案の意見照会・修正

10月23日
(本日)

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議

本文案のとりまとめ

骨子案(意見照会后)のとりまとめ

本文案の作成・意見照会

12月～1月頃
(予定)

基本方針 閣議決定

公共工事の品質確保の促進
に関する関係省庁連絡会議

運用指針の申合せ